Valtioneuvoston hanketiedon yleinen hankeprosessi

Valmistelu | Suunnittelu | Toteutus | Seuranta

Virkamiesjohto

Toimeenpanon yleinen valmisteluvaihe

Tehdään päätös ohjelman, projektin tai osaprojektin suunnittelusta, kiinnitetään omistaja sekä projektipäällikkö

Arvioidaan meneillään olevaa projektia

Käynnistyminen säännöllisesti ja tarpeen mukaan

Seurataan ohjelman, projektin ja osaprojektin hyötyjä/vaikutuksia

Ohjelman/ projektin/ alaprojektin ohjausryhmä

Käsittelee projektisuunnitelman

Ohjausryhmäkokous

Valmis tai keskeytyksenalainen

Valmistumis- tai keskeyttämispäätös

Sisältöä tuottavat virkamiehet Projektipäällikkö

Suunnitellaan projekti

Tarkennettavaa

Suunnitelma toteutusvalmis

Suunnitelma julkaistaan

Käynnistyminen säännöllisesti, projektin vaiheiden ja tarpeen mukaan

Päivitetään hanketietoja

Tehtävää jäljellä

Merkitään valmistuneeksi tai keskeytetyksi

Automaattiset päivitysmuistutukset, sekä käyttäjän itse asettamat että projektin tyypistä johtuvat päävastuullisen asettamat

Muistutusviesti vaikutusten arviointia varten

Mahdollinen arviointi

Hanketieto

Ohjelman/ projektin/ osaprojektin nimi, projektipäällikön yhteystiedot, kuvailevat tiedot

Hanketieto

Ohjelma/projekti/ osaprojektisuunnitelma

Hanketieto

Vastuuorganisaatiotason yhteenvetoraportti (sis. siihen kuuluvat projektit, osaprojektit), kaikille nähtävissä

Ohjelma-tason yhteenvetoraportti (sis. siihen kuuluvat projektit, osaprojektit), kaikille nähtävissä

Hanketieto

Muut tietojärjestelmät

Asianhallinta/muu hanketietoa tuottava järjestelmä

Avoimen datan portaali, intranet, verkkoviestintäportaalit

Otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi

Budjetoidut, ja toteutuneet kustannukset

Kieku

Kansalainen Media

Seurantakohdemuistutukset

Seurataan hankkeen suunnittelua

Seurantakohdemuistutukset

Tarkastellaan meneillään olevia ohjelmia/ projekteja/ osaprojekteja

Seurantakohdemuistutukset

Tarkastellaan päättyneiden ohjelmien/projektien/ osaprojektien hyötyjä/vaikutuksia